

Journal du chantier :

12 Décembre : travaux de terrassement en cours pour l'installation des modulaires qui accueilleront les classes après les vacances de février.



Implantation des bâtiments modulaires

