

Journal du chantier :

19 Décembre 2019:

Poursuite des travaux de terrassement pour l'installation des modulaires qui accueilleront les classes après les vacances de février.





Création d'une nouvelle entrée pour les fournisseurs et visiteurs



