
Journal du chantier : 

12 Décembre : travaux de terrassement en cours pour l’installation des modulaires qui 

accueilleront les classes après les vacances de février. 

 

 

 

 

 

 



Implantation des bâtiments modulaires 

 

 


